

## 締切工事復旧経過

昭和34年

9月26日 台風15号(伊勢湾台風来襲)

9月27日 建設省に災害復旧促進本部設置

9月29日 「中部日本災害対策本部」愛知県庁内に設置

10月4日 仮締切工事に着手

10月5日 「締切排水連絡小委員会」設置

10月7日 「災害救助連絡小委員会」設置

「住宅対策連絡小委員会」設置

10月20日 国道1号線のドラム缶工法にて施工開始

11月4日 国道1号線のドラム缶工法にて施工完了

11月16日 伊勢湾台風等高潮対策協議会が次官会議で設置される

11月18日 建設省施工管内の仮締切工完了

12月9日 中部日本災害対策本部 閉所



**閉所式**